

Actas de reuniones semanales

Sprint 1 — Fundación + CRM núcleo

TravelOS AI · Proyecto Integrador 2

Scrum Master: Jerónimo Restrepo Ángel

Product Owner (piloto): Juan Manuel Restrepo Molina

Equipo: Santiago (FE) · Samuel (BE) · Miguel (QA) · Juan José (UX)

Periodo: 11 ago 2026 — 8 sep 2026

Resumen

Compilación de actas semanales desde la sustentación del Sprint 0 hasta el cierre del Sprint 1. Incluye **comentarios simulados de un Product Owner exigente** (Punto D' Partida), acuerdos técnicos y criterios de aceptación.

Convenciones

- **PO:** Juan Manuel Restrepo Molina (juanmcoach@gmail.com).
- Formato: contexto → acuerdos → riesgos → comentario PO.
- Evidencias: `documentation/ceremonies/` y GitHub Milestone *Sprint 1*.

1. MINUTES-003 — Sprint Planning (2026-08-11)

Tipo Sprint Planning
Facilitador Jerónimo Restrepo (SM)
Sprint goal Multi-tenant autenticado + CRM básico usable

Alcance. Issues #1–#9, #11, #12. Fuera: cotizador IA, itinerarios, portal.

Acuerdos. GitHub Flow; cada HU enlaza CP; DoD: AC Gherkin + CI verde + review.

PO: «Planning sin números no sirve. Quiero ver en la review del viernes qué HU están a *Done* y cuáles no. Si branding queda solo en `localStorage`, para mí no existe.»

2. MINUTES-004 — Weekly Review (2026-08-18)

Tipo Weekly Sync + Review técnica
Asistentes Equipo completo
Duración 45 min

Contexto

Tras Sprint 0 aceptado, el equipo arrancó contratos API (auth/leads) y scaffolding FE CRM. QA publicó specs e2e contractuales; CI aún rojo por deuda de lint.

Avances

- BE: borrador Prisma Agency/User/Lead + JWT strategy.
- FE: shell CRM + formularios login/register.
- QA: matriz CP 38 casos diseñados.
- DevSecOps: workflow CI monorepo documentado.

Bloqueadores

Auth routes aún no estables; FE trabaja contra mocks parciales.

PO: «Llevamos una semana y todavía no puedo registrar una agencia de verdad. No me interesa el “casi”. En turismo, un lead sin dueño se pierde: prioricen asignación y aislamiento entre agencias antes que pantallas decorativas.»

Acción. Samuel entrega `/api/auth/register|login` antes del 22-ago. Jerónimo revisa guards multi-tenant.

3. MINUTES-005 — Weekly Review (2026-08-25)

Tipo Weekly Sync
Asistentes Equipo + PO (15 min)

Avances

- Auth cookie httpOnly integrado; registro crea tenant + ADMIN.
- Leads CRUD API con scope por `agencyId`.
- FE conecta login/leads/tareas al backend.
- UX: notas de contraste WCAG en CRM.

Hallazgos QA

DELETE lead sin AC formal en rúbrica; se documenta y se escala al backlog. E2e esperaban array plano; API responde `{items,total}` — contrato a alinear.

PO: «Bien el login. Ahora demuéstrenme dos cosas: (1) un asesor *no* ve leads de otro; (2) si cambio el color de marca, otro asesor de la misma agencia lo ve sin reinstalar nada. Si no, no es marca blanca.»

Acción. HU-04 branding en Agency (API). HU-12 UI de asignación. HU-05 auditoría LOGIN_FAIL.

4. MINUTES-006 — Weekly Review (2026-09-01)

Tipo Weekly Sync + Risk review
Asistentes Equipo

Avances

- Pipeline por stages en tabla CRM.
- Tareas por lead.
- Audit module + endpoint ADMIN.
- PR API #29 mergeada; QA PRs #26–#28.

Riesgos pre-sustentación

1. CI rojo en main (lint unsafe + unit specs obsoletos).
2. Branding aún localStorage.
3. Issues Sprint 1 abiertos pese a código parcial.

PO: «Escucho “está en main” pero veo issues abiertos y CI fallando. Para mí Done = demo estable + evidencia. Cierren la deuda técnica esta semana o bajen el alcance con transparencia — no me gusta el teatro de burndown.»

Acción. Jerónimo (SM/DevSecOps) lidera close-out: CI verde, branding API, assign UI, actas, deck, cierre milestone.

5. MINUTES-007 — Sprint Review / Pre-defense (2026-09-08)

Tipo	Sprint Review + preparación sustentación
Asistentes	Equipo + PO
Resultado	Sprint 1 propuesto a Accepted con deuda menor documentada

Demo aceptada por PO

1. Registro/login multi-tenant.
2. Branding persistido (GET/PUT /api/agency/branding).
3. CRM: CRUD, stages, tareas, filtros, asignación.
4. Auditoría visible para ADMIN.
5. Health + CI lint/test/build.

Deuda explícita (no bloquea S1)

- Pipeline kanban drag-and-drop diferido (stages vía select cumplen AC mínimo).
- E2e aún no son gate de CI (unit sí).
- AC formal de DELETE lead pendiente de firma PO.

PO: «Acepto el Sprint 1 con condiciones: (a) isolation demostrable mañana; (b) actas firmadas digitalmente en el repo; (c) en Sprint 2 quiero cotización en lenguaje natural en menos de un minuto. Si el PDF sale mal, no hay piloto.»

Cierre SM. Milestone Sprint 1 cerrado. Issues #1–#9, #11, #12 Done. Deck sustentación: [documentation/presentation/sprint-1-deck.html](#).

Anexo — Rúbrica vs evidencia

Entregable	Peso	Evidencia
Plan de negocios	20 %	documentation/sprint-1/business-plan.md
Pruebas funcionales	20 %	functional-tests/ + EXECUTION-LOG
Calidad	10 %	CI + software-quality.md
Desarrollo MVP	30 %	Código + issues cerrados
Presentación	20 %	sprint-1-deck.html

Documento generado para sustentación académica. Comentarios del PO son simulados con tono exigente alineado al piloto real.